Tvättstuga 2A
Nya dörrar 26/3 
Syn 28/3
Korridor mellan 2 D-E
Utrivning Klar 20/3
Grävning Klar 21/3
VS start 22/3
Avstängning för omläggning till nytt avlopp 27/3
Relining 8-9/4
Korridor mellan 2 B-C 
Utrivning klart 27/3  Grävning klart 29/3
VS start 2/4  Avstängning för omläggning till nytt avlopp 8/4
Relining 10-11/4
Trapphus 2 A-D
Rivning slipning start 25/4
Gjutning trapphus 24/5
Tvättstuga samt trapphus 2E
Start 29/4
Riv klart 10/5  Gräv klart 14/5
Vs Start 15/5  Avstängning för nytt avlopp 21/5
Gjutning 24/5
Flytspackel tvättstuga 2E samt trapphus och korridorer hela hus 2  3-4/6
Målning tvättstuga start 4/6 Klart 7/6
Målning golv i korridorer start 10/6 klart 14/6
Klinker Tvättstuga start 10/6 klar 12/6.
Kakel/klinker WC i tvättstuga. Start 13/6 och klar 14/6.
Klinker trapphus Start 17/6 och klar 4/7.
Dörrar samt inredning tvättstuga och WC start 13/6 klart 17/6
Maskiner återmonteras tvättstuga start 17/6 klart 19/6
Städ tvättstuga 24/6
Besiktning/syn 8/7
