

Information inför hissbytet

Nu är bytet av våra gamla och utslitna hissar i gång. Bytet är klart i 8 a och 8 d.

Den 13/2 startar man i 8 b och 8 c.

Ny planering för hissbytet är som följer:

Start 6 a och 6 e mån v. 10 avslut fre. v.13.

Start 4 a och 4 d mån v. 13 avslut fre. v.16.

Start 6 b och 6 c må. v. 16 avslut fre. v. 19

Start 4 b och 4 c mån. v.19 avslut fre. v. 22

Start 6 d mån. v. 22 avslut fre. v 25.

Tiderna för hus 2 kommer senare.

Dessa tider är under förutsättning att arbetet fortskrider som planerat. Arbetet beräknas ta ca. **4 veckor** i varje trappa.

Under arbetet kommer det att bytas cylindrar på vinden så att man kan gå den vägen till granntrappans hiss. Underlättar lite för de som bor på våning 6–8. Ni använder då er vanliga dörrnyckel, den som även passar till biblioteket.

Under renoveringen är det tillåtet att förvara rullatorer i det lilla gattet under trappan på bottenvåningen. Fäll ihop dem om det är möjligt. Ta kontakt med er kontaktperson på Landskrona stad om ni behöver låna en extra rullator under tiden. **OBS! Tänk på att inte blockera utrymningsvägar.**

Det kommer också att finnas en stol på varje trappavsats som man kan vila sig på vid behov. Barnvagnar kan under tiden ställas i cykelförrådet.

Styrelsen

